

Reporte semanal de avances de la semana 3

Durante la semana 3 se desarrollaron:

- Historias de uso en su totalidad, abarcando los módulos de aspirantes, alumnos, docentes y personal administrativo
- Se hizo una elaboración de la propuesta de diseño de frontend
- Se elaboró la delimitación del ambiente de desarrollo que se llevara a cabo

Las actividades no realizadas son las siguientes:

- Planeación lógica semanal (solo se designaron ciertas actividades críticas)
- Delimitación de riesgos

Planeación de actividades de la semana 4

Id	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso	19 abr 26	26 abr 26	3 may 26	10 may 26	17 may 26
							v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j				
	Semana 4	5 days	11/05/26, 08:00	15/05/26, 17:00							
	delimitar la organizacion del flujo de desarrollo	1 day	11/05/26, 08:00	11/05/26, 17:00		Salazar Esquer Cesar					
	Reporte de organizacion	0 days	11/05/26, 17:00	11/05/26, 17:00	2						
	Comenzar el desarrollo del modulo de personal	3 days	12/05/26, 08:00	14/05/26, 17:00	3	Fierro Rodriguez Milton ...					
	Diseñar el boceto de interfaz para el personal ad	3 days	12/05/26, 08:00	14/05/26, 17:00							
	Desarrollo backend del sistema	3 days	12/05/26, 08:00	14/05/26, 17:00							
	elaboracion de diagramans y tablas de Sql neces	3 days	12/05/26, 08:00	14/05/26, 17:00							
	Realizar test necesarios para asegurar la integrida	1 day	15/05/26, 08:00	15/05/26, 17:00	4						